乌兰浩特市农村基础设施建设项目

实施方案
农村基础设施是农业农村现代化的重要支撑，随着农村经济快速发展和群众生活水平的不断提升，我市原有的部分村内道路已无法满足群众日益增长的交通出行需求，为改善这一现状，特制定本方案。

一、项目实施必要性、可行性

此项目的实施对我市农村交通基础设施提升具有重要意义。一是能够极大改善农村交通状况，为群众安全出行提供坚实保障。二是有助于促进区域间经济往来，吸引更多投资、促进更多商业机会落地。三是方便农业机械运输车辆通行，确保农产品得以及时、高效运输到目标市场。四是提升土地整体价值，有利于土地合理规划和开发利用。五是促进环境卫生改善，减少尘土飞扬和道路泥泞带来的污染。

二、项目基本情况

（一）项目名称：乌兰浩特市农村基础设施建设项目。

（二）资金主管部门：市农牧和科技局（乡村振兴局）。

（三）项目建设单位：市农牧和科技局（乡村振兴局）。

（四）实施地点：乌兰浩特市义勒力特镇义勒力特嘎查、乌兰哈达镇高根营子嘎查、葛根庙镇白音塔拉嘎查。

（五）建设性质：新建。

（六）项目类型：乡村建设行动。

（七）受益对象：项目所在地嘎查村村民。

（八）建设内容和规模 

1.乌兰哈达镇高根营子嘎查建设内容和规模

（1）农业园区二期东南侧土路修建沥青混凝土路，道路全宽6米、全长420.225米；

（2）农业园区二期西侧道路原为宽3.5米的水泥混凝土路。计划在道路西侧拓宽2米水泥混凝土路，道路全宽5.5米、全长781.709米；

（3）农业园区二期南侧路原为宽4.0米的水泥混凝土路。计划在道路南侧拓宽1米水泥混凝土路，道路全宽5米、全长367.244米；

（4）大马至村内一路罩面：路宽5.0米、路长1022.026米；大马至村内二路罩面：路宽5.0米、路长435.254米；
    （5）铺C30水泥砼面层道路宽5.0米、路长147.106米；
    （6）拆改水渠：2574米；
    （7）改造停车场2550平方米。

2.义勒力特镇义勒力特嘎查建设内容和规模

（1）新修道路四条。一路长237.982米、二路长96.91米、三路长82.006米、四路长30.065米，路宽4米，总长446.963米；

（2）罩面道路六条。一路长365.784米、二路长353.059米、三路长394.322米、四路长772.531米、五路长672.214米、六路长148.697米，路宽3.5米，总长2706.607米；

（3）拆除及新建小桥2座。

3.葛根庙镇白音塔拉嘎查建设内容和规模。1.0+000～0+648.987段为旧水泥砼路（平均宽3.6米计）两侧拓宽罩面，0+648.987～2+394.337段为新修道路，2+394.337～2+736.724段为旧水泥砼路（平均宽4.5米计）两侧拓宽罩面。计划改造内容为：道路旧水泥砼道路平均铣刨10厘米后罩10厘米厚沥青混凝土面层，道路全线宽6.0米、全长2736.724米。
   （九）项目资金规模及来源：1226.81194万元，全部为衔接资金。

（十）项目负责人：韩香玉。

（十一）时间进度
根据项目实际情况，建设期限计划为11个月，自2025年1月至2025年11月。具体进度安排情况如下：
1.2025年1-3月，完成项目前期施工准备工作。

2.2025年4-9月，进行土建施工。高根营子嘎查沟渠整治工程须在2025年5月1日前完工；其余工程须于2025年10月1日之前完工。
3.2025年10-11月，竣工验收。

（十二）项目成本估算

	序号
	单项工程名称
	总造价（元）

	1
	义勒力特镇义勒力特嘎查土路改建柏油路、铺设罩面道路、新建桥梁项目
	2238548.48

	2
	乌兰哈达镇高根营子村内道路附属设施改造项目
	4178010.36

	3
	葛根庙镇白音塔拉嘎查（盟开发区南）路道路新修、拓宽罩面项目
	5203435.56

	4
	暂列金及计日工
	648125

	合计
	12268119.4


三、效益分析

（一）社会效益。可改善村民的出行条件，提高便利性、舒适性。此外，可提高应急响应效率，如发生自然灾害或紧急情况，救援车辆和救援人员能快速抵达，保障人民生命财产安全。

（二）生态效益。可有效抑制尘土飞扬，降低空气中的颗粒物含量，改善空气质量。并可使道路更加整洁、美观，提升沿线景观形象，改善城乡环境面貌。

四、群众参与和利益联结机制

项目实施过程中，鼓励当地村民对施工质量、工程进度等情况进行监督。

项目建成后，群众可享受到更安全、便捷的出行条件，有利于他们的生产生活，改善交通状况，促进农村产业发展，提高群众的收入水平。

五、组织保障

（一）项目管理制度。项目实施过程中，推行领导责任制和项目质量负责制，接受上级组织的检查监督。

（二）资金管理措施。严格执行资金申报、使用、监督审计、绩效考评制度，保障资金安全，确保资金发挥应有效益。

六、资产归属、后续管护和运营 
（一）产权归属。项目建成并通过验收、审计后，将项目资产确权到村集体，并督促其按相关程序纳入村集体“三资”账目进行管理。

（二）后续管护措施
项目所形成的资产由嘎查村负责后期管护。

1.明确村“两委”是项目资产管理的责任主体，负责非专业技术方面的日常维护、正常运行和安全管理工作。

2.选派一名村干部作为管理员，负责巡察、报修、报灾等日常管理工作。

3.建立专人管护、定期巡察、故障报修、保险报灾理赔制度，及时发现项目后期运行中存在的问题，并妥善解决。

七、风险控制或防控

项目实施前组织行业部门进行论证，并纳入乡村振兴项目库。建设单位为乌兰浩特市农牧和科技局，通过公开招标方式确定有资质的施工单位。项目形成资产审计结束后由乌兰浩特市农牧和科技局移交给所在嘎查村。该项目为公益基础设施项目，后期由嘎查村负责管护即可，不存在闲置的风险。
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